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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие агропромышленного

комплекса Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной кооперации

и малых форм хозяйствования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Стимулирование экономической

активности населения Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0038 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0061 0,0062

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,0061

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество

субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам

услуг ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 1,0

000

3,0

000

Центрами

поддержки

экспорта при

содействии АО

«РЭЦ»

организовано

оказание услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

Тысяча

единиц

- - - 0,0

430

0,0

440

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов субъектам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

440

0,0

440

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

МСП

1.3

Субъекты МСП в

АПК получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта

на создание и

развитие производств 

(количество

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов,

получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального

проекта).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 2,0

000

3,0

000

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

В результате

реализации мер

государственной

поддержки

сельскохозяйственны

х кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации,

увеличено количество

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов

(количество новых

членов

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов из

числа субъектов МСП

в АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан)

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

2,0

000

-

1.5

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

Тысяча

единиц

- - - 0,0

120

0,0

140

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2018

- -0,0

170

0,0

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

парков,

технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП

ние

работ)

1.6

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

Единиц

а

- - - 2,0

000

3,0

000

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»).

Нарастающий итог

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

1.7

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 257

,86

22

263

,28

05

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств по

финансовым

обязательствам

субъектов МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -530

,75

41

535

,48

74

-

1.8

Ежегодный объем Милли

- - - 0,0

004

0,0

013

Оказание

0,0000 2019

- -0,0

008

0,0

009

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

ард

доллар

ов

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0013

млрд долл. США

(по

курсу Центральног

о банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки

экспорта

услуг

(выполне

ние

работ)

1.9

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

160

0,0

170

Субъектами МСП ,

получившими

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков,

технопарков,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

180

0,0

180

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленных

парков, технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

созданных в

рамках

государственной

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва, осуществляемой

Минэкономразвити

я России,увеличен

объем инвестиций

в основной

капитал

1.1

0

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъекты МСП

размещены на

льготных условиях

на

производственных

площадях и

помещениях

промышленных

парков,

технопарков. К

2024 году не менее

778 субъектов

МСП получили

доступ к

территориям не

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

менее 66

созданных

промышленных

парков,

технопарков (В том

числе на

территории

Дальневосточного

федерального

округа при

наличии заявок для

получения

субсидий на

обеспечение

льготного доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к

производственным

площадям и

помещениям в

целях создания

(развития)

производственных

и инновационных

компаний,

подготовленных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

требованиями,

установленными

Постановления

Правительства РФ

от 15 апреля 2014 г.

№ 316 «Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Экономическое

развитие и

инновационная

экономика»)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

1.1

16 193,700,00 20 923,800,00 0,00 53 307,5016 190,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 193,700,00 20 923,800,00 0,00 53 307,5016 190,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 193,700,00 20 923,800,00 0,00 53 307,5016 190,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.2

32 162,500,00 68 662,600,00 0,00 100 825,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

32 162,500,00 68 662,600,00 0,00 100 825,100,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

32 162,500,00 68 662,600,00 0,00 100 825,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

1.3

7 317,100,00 4 081,700,00 0,00 11 398,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 317,100,00 4 081,700,00 0,00 11 398,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 317,100,00 4 081,700,00 0,00 11 398,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

1.4

5 629,590,00 6 585,000,00 6 680,70 25 004,476 109,18
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

5 629,590,00 6 585,000,00 6 680,70 25 004,476 109,18

бюджет субъекта1.4.1.1.

5 629,590,00 6 585,000,00 6 680,70 25 004,476 109,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 100 253,10 61 302,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

22 299,18 6 680,70 190 535,87

0,00 61 302,890,00 100 253,10 22 299,18 6 680,70 190 535,87

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

0,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00

16 190,00

16 190,0016 190,0016 190,0016 190,0016 190,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

1.4. Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 109,18

6 109,186 109,186 109,180,000,00

ИТОГО:

0,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00 16 190,00

22 299,18

22 299,1822 299,1822 299,1816 190,0016 190,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

-

Павлов Е.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

01.07.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

20.06.2022

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

-

Павлов Е.В.

28.02.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов

субъектам МСП

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрозаймов, выданных МФО)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организацийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств по

финансовым обязательствам

субъектов МСП

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Павлов Е.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Павлов Е.В.

01.07.2021

09 11 --

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о деятельности

региональных гарантийных

организаций

-

Павлов Е.В.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Павлов Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Павлов Е.В.

20.06.2022

09 11 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных гарантийных

организаций

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных гарантийных

организаций

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных гарантийных

организаций

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

Центрами поддержки

экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано

оказание услуг субъектам

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

МСП, осуществляющих

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

01.07.2021

06 08 --

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о деятельности

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

20.06.2022

06 08 --

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

центра поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

Субъектами МСП ,

получившими доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России,увеличен объем

инвестиций в основной

капитал

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об объеме

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

-

Павлов Е.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)"

Субъекты МСП размещены

на льготных условиях на

производственных

площадях и помещениях

промышленных парков,

технопарков. К 2024 году

не менее 778 субъектов

МСП получили доступ к

территориям не менее 66

созданных промышленных

парков, технопарков (В том

числе на территории

Дальневосточного

федерального округа при

наличии заявок для

получения субсидий на

обеспечение льготного

доступа субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

производственным

площадям и помещениям в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний,

подготовленных в

соответствии с

Шадрина Л.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиями,

установленными

Постановления

Правительства РФ от 15

апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная

экономика»)

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0013

млрд долл. США  (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра поддержки экспорта

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет по достигнутому

объему экспорта

-

Кевкей В.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

-

Кевкей В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»)"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Давидюк С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2022 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2023 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2024 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "В результате

реализации мер государственной

поддержки сельскохозяйственных

кооперативов и мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(количество новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан)"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Давидюк С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской кооперации за

2021 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2022 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2023 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Услуга Отчет об оказанной

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2024 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Давидюк С.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

-

Шубина О.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап». Соглашение

о предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2021 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Давидюк С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.10.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Давидюк С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап». Соглашение

о предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2022 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап». Соглашение

о предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской кооперации за

2023 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап». Соглашение

о предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

-

Шубина О.И.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фермеров

1.10.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об оказанной

поддержке при реализации

мероприятий по созданию

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации за

2024 год, направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

4 Участник регионального Шадрина Л. П. Заместитель начальника Калинова А. А. 4



проекта Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

5 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

7 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

8 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

Калинова А. А. 4



начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

10 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

11 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

Калинова А. А. 4



начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

13 Участник регионального

проекта

Кевкей В. В. Советник отдела инвестиций и

развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

14 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

16 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20



17 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

19 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

20 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта



21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

22 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

23 Участник регионального

проекта

Кевкей В. В. Советник отдела инвестиций и

развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

Копин Р. В. 5



автономного округа

26 Участник регионального

проекта

Шубина О. И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С. Н. 5

В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной

кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

28 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

29 Участник регионального

проекта

Шубина О. И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С. Н. 5

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

31 Участник регионального Шубина О. И. Заместитель начальника Давидюк С. Н. 5



проекта Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

32 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5


