
П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Калинова А.А.

Первый заместитель Губернатора – Председателя

Правительства Чукотского автономного округа, начальник

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа

Шадрина Л.П.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного округа –

начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие агропромышленного
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Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной кооперации
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Государственная программа

Подпрограмма
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Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество

субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам

услуг ЦПЭ)

ЕД

- - - 1 2

Центрами

поддержки

экспорта при

содействии АО

«РЭЦ»

организовано

оказание услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -2 2

-

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков,

технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

ТЫС

ЕД

- - - 0.0

2

0.0

27

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

8

- -0.0

33

0.0

41

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП

1.3

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - 0.0

004

0.0

01

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0012

млрд долл. США

(по курсу

Центрального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1.9 31.12.201

9

- -0.0

011

0.0

012

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

поддержки

экспорта

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

ТЫС

ЕД

- - - 0.0

43

0.0

44

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов субъектам

МСП

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

33.6 31.12.201

9

- -0.0

47

0.0

49

-

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

МЛН

РУБ

- - - 257

.86

22

263

.28

05

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

112100 31.12.201

9

- -273

.87

08

284

.70

74

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

финансовых

обязательств

субъектов МСП

1.6

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

ЕД

- - - 0 0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

15823 31.12.201

9

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.7

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 2 3

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2931 31.12.201

9

- -4 6

-

1.8

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

ЕД

- - - 2 3

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1561 31.12.201

9

- -4 6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

1.1

14 975,800,00 14 975,800,00 0,00 44 927,4014 975,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

14 975,800,00 14 975,800,00 0,00 44 927,4014 975,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

14 975,800,00 14 975,800,00 0,00 44 927,4014 975,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

81 239,400,00 68 662,600,00 32 093,70 332 603,20150 607,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

81 239,400,00 68 662,600,00 32 093,70 332 603,20150 607,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

81 239,400,00 68 662,600,00 32 093,70 332 603,20150 607,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

1.4

4 642,400,00 10 029,700,00 6 875,90 31 673,3010 125,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 642,400,00 10 029,700,00 6 875,90 31 673,3010 125,30

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 642,400,00 10 029,700,00 6 875,90 31 673,3010 125,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

4 890,000,00 6 585,000,00 0,00 16 161,504 686,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

4 890,000,00 6 585,000,00 0,00 16 161,504 686,50

бюджет субъекта1.5.1.1.

4 890,000,00 6 585,000,00 0,00 16 161,504 686,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 100 253,10 105 747,60 180 395,10 38 969,60 425 365,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 105 747,600,00 100 253,10 180 395,10 38 969,60 425 365,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 975,80

14 975,80

14 975,8014 975,8014 975,8014 975,8014 975,80

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 662,60

68 662,6068 662,6068 662,6068 662,6068 662,60

1.4. Субъектами МСП

осуществлен экспорт

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 029,70

10 029,70

10 029,7010 029,7010 029,7010 029,7010 029,70
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 585,00

6 585,006 585,006 585,006 585,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 005,50

100 253,10

100 253,1

0

100 253,1

0

100 253,1

0

100 253,1

0

93 668,10
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер

государственной поддержки для предпринимателей Чукотского автономного округа. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного

доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является присоединение к единой

цифровой среде взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг);

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта

предусмотрено развитие Центров «Мой Бизнес», которые объединят на одной площадке функции всех имеющихся и вновь создаваемых региональных

организаций инфраструктуры и институтов развития.

Объединение на единой площадке всех организаций инфраструктуры Чукотского автономного округа приведет к достижению следующих результатов:

снятие рисков в части обеспечения своевременной и качественной реализации конкретных направлений Нацпроекта МСП;

усиление управляемости региональной инфраструктуры;

обеспечение реальной оценки востребованности отдельных направлений;

оптимизация издержек на содержание организаций за счет единых служб по обеспечению деятельности;

автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом и формирование отчетности с помощью единой информационной системы учета мер поддержки и

анализа их эффективности;

«прозрачность» получения поддержки для субъектов МСП за счет внедрения единых стандартов работы и единого фирменного стиля во всех регионах

Российской Федерации;

предоставление полного перечня услуг по всем направлениям поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса,

в том числе федеральными

институтами развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)"

Инфраструктурой поддержки малого

и среднего предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами компетенций)

оказаны комплексные услуги в

целях роста и развития субъектов

МСП

Шадрина Л.П.

01.01.2018 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с предоставлением

комплексных услуг субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

предоставлением комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказании комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с предоставлением

комплексных услуг субъектам

малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

предоставлением комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказании комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с предоставлением

комплексных услуг субъектам

-

Лазутин А.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

малого и среднего

предпринимательства

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

предоставлением комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказании комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

-

Лазутин А.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

связанных с предоставлением

комплексных услуг субъектам

малого и среднего

предпринимательства

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

предоставлением комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказании комплексных

услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства

-

Лазутин А.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций

Государственными

микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление

льготных финансовых ресурсов

Шадрина Л.П.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

субъектам МСПатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности

микрофинансовых организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке

РГО)"

Региональными гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование финансовых

обязательств субъектов МСП

Шадрина Л.П.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной гарантийной

поддержки

-

Лазутин А.Г.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Лазутин А.Г.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности региональных

гарантийных организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной гарантийной

поддержки

-

Лазутин А.Г.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Лазутин А.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности региональных

гарантийных организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной гарантийной

поддержки

-

Лазутин А.Г.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Лазутин А.Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности региональных

гарантийных организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной гарантийной

поддержки

-

Лазутин А.Г.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

-

Лазутин А.Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности региональных

гарантийных организаций

-

Лазутин А.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров (работ,

услуг) при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ)"

Центрами поддержки экспорта при

содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание услуг

субъектам МСП, осуществляющих

экспортную деятельность, с целью

заключения экспортных контрактов

Шадрина Л.П.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с созданием или

развитием центра поддержки

экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

-

Лазутин А.Г.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

обеспечение затрат, связанных с

созданием или развитием центра

поддержки экспорта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с созданием или

развитием центра поддержки

экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием или развитием центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа, определяющее

порядок предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с созданием или

развитием центра поддержки

экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием или развитием центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат,

связанных с созданием или

развитием центра поддержки

-

Лазутин А.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экспортаи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с некоммерческими

организациями на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием или развитием центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет о деятельности центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами МСП-

экспортерами обеспечен объем

экспорта в объеме не менее 0,0012

млрд долл. США  (по курсу

Центрального банка Российской

Шадрина Л.П.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации, действующему на дату

заключения экспортного контракта)

при поддержке центра поддержки

экспорта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет по достигнутому объему

экспорта субъектами МСП-

экспортерами при поддержке центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет по достигнутому объему

экспорта субъектами МСП-

экспортерами при поддержке центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет по достигнутому объему

экспорта субъектами МСП-

экспортерами при поддержке центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет по достигнутому объему

экспорта субъектами МСП-

экспортерами при поддержке центра

поддержки экспорта

-

Лазутин А.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Увеличение численности

работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего

комплексную поддержку в сфере

АПК

Давидюк С.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2024 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "В сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения

новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023

г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27

657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017)"

Обеспечено увеличение доходности

малых сельскохозяйственных

товаропроизводителей путем

вовлечения их в

сельскохозяйственную кооперацию

Давидюк С.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в Министерство

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сельского хозяйства Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кооперации за 2024 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъекты МСП в АПК

получили комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской деятельности

до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)"

Предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» на создание

предпринимательской деятельности

в АПК. Сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

предоставляется государственная

поддержка на создание и развитие

производств

Давидюк С.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством по

предоставлению гранта на

реализацию проекта «Агростартап».

Соглашение о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством по

предоставлению гранта на

реализацию проекта «Агростартап».

Соглашение о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством по

предоставлению гранта на

реализацию проекта «Агростартап».

Соглашение о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа

-

Шубина О.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с крестьянским

(фермерским) хозяйством по

предоставлению гранта на

реализацию проекта «Агростартап».

Соглашение о предоставлении

субсидии на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров

-

Шубина О.И.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет об оказанной поддержке при

реализации мероприятий по

созданию системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации за 2024 год,

направленный в Министерство

сельского хозяйства Российской

Федерации

-

Шубина О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

4 Участник регионального Шадрина Л. П. Заместитель начальника Калинова А. А. 4



проекта Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

5 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

7 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

8 Участник регионального Лазутин А. Г. Заместитель начальника Шадрина Л. П. 15



проекта Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

10 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

11 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4



Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

13 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

14 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

Калинова А. А. 4



предпринимательства

16 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 15

17 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 4

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Шубина О. И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С. Н. 5



В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Шубина О. И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Давидюк С. Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 5



26 Участник регионального

проекта

Шубина О. И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С. Н. 5


